	INIZIO	FINE	MESI	1° Mese	2° Mese	3° Mese	4° Mese	5° Mese	6° Mese	7° Mese	8° Mese	9° Mese	10° Mese	11° Mese	12° Mese	13° Mese	14° Mese	15° Mese	16° Mese	17° Mese	18° Mese	19° Mese	20° Mese	21° Mese	22° Mese
FASE DI APPALTO LAVORI	1° Mese	6° Mese	6																						
FASE DI CANTIERIZZAZIONE LAVORI	7° Mese	7° Mese	1																						
FASE DI ESECUZIONE LAVORI	8° Mese	20° Mese	13																						
CHIUSURA LAVORI E COLLAUDO E RENDICONTAZIONE	21° Mese	22° Mese	2																						

COMUNE DI CALITRI

PROVINCIA DI AVELLINO

POR FESR Campania 2014-2020 - Obiettivo Specifico 5.1
"Riduzione del rischio idreogeologico e di erosione costiera".
Approvazione programma interventi di contrasto al rischio:
"Interventi sul rischio idrogeologico"
Attuazione deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 17/12/2019

PROGETTO ESECUTIVO

Intervento di riqualificazione per lo sviluppo urbano di Via Salita Ospedale

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DIS.	VER.	APPR.
01	Marzo 2020	Revisione a seguito nota Prot. 2020.0151501 del 09/03/2020	V.R.	G.S.	G.S.
00	Gennaio 2017	EMISSIONE	V.R.	G.S.	G.S.

Committente:	SCALA	ID.P.	ID.S.	T1	T2	T3
COMUNE DI CALITRI		I07	CT	01	06	01

CANTIERIZZAZIONE
CRONOPROGRAMMA DI APPALTO

PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Giuseppe Sabini
TECHNODATA S.r.l. – NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe Graziano

GEOLOGIA E GEOTECNICA
Dott. Geol. Antonio Di Meglio